

# Was haben wir geschafft:

## Tag 1:

- .Der poröse Putz wurde von den Wänden gekratzt.
- .Eine von 4 Wänden wurde weiß gestrichen.
- .Eins von 2 Fenstern wurde geschliffen und weiß angestrichen.
- .Mehrere Löcher in den Wänden wurden zum Teil verputzt.
- .Einige Möbel konnten gesammelt werden.
- .Skizzen für die Raumgestaltung wurden erstellt.

# Tag 2

Dienstag 30.08.

1. kurze Besprechung
2. Beginn der Arbeiten

# Was haben wir geschafft:

## Tag 2:

- .Die Wände wurden komplett weiß gestrichen.
- .Die Fenster wurden blau gestrichen.
- .Das Bild mit dem Stadtwappen ist zur Hälfte fertig.
- .Neue Möbel wurden gesammelt und gereinigt.
- .Eine Gruppe hat sich bei REPO wegen eines Lattenrostes erkundigt.
- .Die Fensterrahmen wurden gereinigt.

# Tag 3

Mittwoch 31.08.

1. kurze Besprechung
2. Beginn der Arbeiten

# Was haben wir geschafft:

## Tag 3:

- .Der Boden wurde geschrubbt.
- .Fensterrahmen wurden außen blau gestrichen.
- .Fenster wurden eingehängt.
- .Möbel wurden, wenn nötig, überarbeitet.
- .Wände wurden nochmal weiß nachgestrichen.
- .Ein alter Spiegel wurde angebracht.

# Tag 4

Donnerstag 01.09.

1. Lagebesprechung

2. Planung vom Freitag

3. Letzte Nacharbeiten

# Was haben wir geschafft:

## Tag 4:

- .Dübel und Halterungen werden angebracht.
- .Die Bildgestaltungen von der Entwurfsgruppe wurden beendet.
- .Die Halterungen für Bilder, Spiegel und Gardinen werden angebracht.
- .Tische und Stühle werden für Freitag bereitgestellt.

# Tag 5

Freitag 01.09.

- .1. Vorbereiten des Essens
- .2. Begrüßen der Gäste evtl. Mit kurzer Rede
- .3. Beginn des Essens
- .4. Verabschieden der Gäste















